

Црна Гора
Писарница: ОПШТИНА ЖАБЉАК

Пријело: 25. 11. 2024				
Ср. јед.	Датум	Број	Прилог	Вриједност
01	037/24	377	-	-

ОПШТИНА ЖАБЉАК
PREDSJEDNIK

PREDMET: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Обраћам се захтевом да ми омогућите приступ следећим информацијама:

- Izvještaji nadzora za građevinske radove u ulici Vuka Karadžića, 21. maja i narodnih heroja, izvedenih u toku 2024. godine;
- Dostavljene fakture od strane izvođača radova sa podacima o plaćanju istih;
- Plan odbrane grada.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

[Redacted signature and name]



Crna Gora
OPŠTINA ŽABLJAK

Predsjednik

Broj: 01-037/24-UPI-377/1
Žabljak, 17.12.2024. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, br.44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu [REDACTED] iz Žabljaka, zavedenog pod brojem 03-037/24-UPI-377 od 25.11.2024. godine, koje se odnosi na slobodan pristup informaciji, predsjednik Opštine, donosi

RJEŠENJE

1. Usvaja se zahtjev [REDACTED] iz Žabljaka, pa mu se dozvoljava pristup informacijama i to:
 - Izvještaji nadzora za građevinske radove u uslici Vuka Karadžića, 21. maja Narodnih heroja, izvedenih u toku 2024. godine;
 - Dostavljene fakture od strane izvođača radova sa podacima o plaćanju istih.
2. **Odbija se** zahtjev za slobodan pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na pristup Planu odbrane opštine Žabljak, kao neosnovan.
3. Pristup informaciji iz stava 1 ovog dispozitiva će se ostvariti neposrednim uvidom i fotokopiranjem istih u prostorijama Službe predsjednika Opštine, dana 15.01.2025. godine, u 11 časova.
4. Žalba ne odlaže izvršenje ovog rješenja.
5. Troškova u postupku nije bilo.

Obrazloženje

[REDACTED] iz [REDACTED], podnio je predsjedniku opštine Žabljak zahtjev za slobodan pristup informacijama i to: Izvještaji nadzora za građevinske radove u uslici Vuka Karadžića, 21. maja Narodnih heroja, izvedenih u toku 2024. godine; Dostavljene fakture od strane izvođača radova sa podacima o plaćanju istih; Plan odbrane grada.

Postupajući po navedenom zahtjevu, Služba predsjednika Opštine je, u skladu sa članom 27 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, sprovela skraćeni upravni postupak i uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrdio da posjeduje tražene informacije iz predmetnog zahtjeva, U postupku je utvrđeno da se objelodanjivanjem informacije iz stava 1 dispozitiva neće ugroziti neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa se dozvoljava pristup traženoj informaciji na način koji je tražio podnosilac zahtjeva.

U dijelu zahtjeva koji se odnosi na pristup Planu odbrane opštine Žabljak utvrđeno je da je rješenjem predsjednika Opštine Žabljak broj 01-018/24-3980 od 11.09.2024. godine, predmetni

OPŠTINA ŽABLJAK
Sekretarijat za finansije - TREZOR

ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE UGOVORENE OBAVEZE

A. Zahtjev za ugovorenu obavezu (Ovaj dio popunjava potrošačka organizacija)

Molimo izvršite sljedeće promjene na ime Organizacije:

Registarski br. ugovorene obaveze: 0 6 2 3

SLUŽBA PREDSDJEDNIKA OPŠTINE

Šifra potrošačke organizacije: 0 1 0 0 0 1

Ukupan iznos ugovorenih obaveza: 99,165.40 €

1.

Red br. Razlog zasnivanja ugovorene obaveze

Šifra glavne knjige

Vrijednost zaračunata u glavnoj knjizi

Red br.	Razlog zasnivanja ugovorene obaveze	Šifra glavne knjige	Vrijednost zaračunata u glavnoj knjizi
01	DOO Komunalno i vodovod Žabljak	4 4 1 2 3 1	99,165.40 €

Ukupna suma zaračunata u glavnoj knjizi: (Iznos u 2 mora biti jednak iznosu u 1)

2.

99,165.40 €

B. Odobranje ugovorene obaveze (Ovaj dio popunjava potrošačka organizacija)

Ovjeravam da pomenute ugovorene obaveze predstavljaju izdatak po zahtjevu starješina organa u skladu sa tačkom 32 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave, postoji potrebna prateća dokumentacija i svi podaci su tačni, pa se ugovorene obaveze mogu evidentirati.

Službenik za ovjeravanje: Radoš Žuglić Potpis: Datum: 12.06.2024.

Odobravam ovu ugovorenu obavezu na osnovu toga da je predlog za potrošnju opravdan, da je obrazac ispravno ovjeren i da postoji dovoljno raspoloživih sredstava prema odgovarajućoj stavci iz budžeta.

Službenik za odobranje: Radoš Žuglić Potpis: Datum: 12.06.2024.

C. Ovlašćivanje ugovorene obaveze (Ovaj dio popunjava trezor)

Ovlašćujem ove ugovorene obaveze na osnovu toga da su potrebni predlozi za potrošnju ispravno ovjereni i odobreni i da ne premašuju iznos raspoloživih sredstava opredijeljenih za ovu svrhu u Budžetu opštine.

Službenik za ovlašćivanje: Jelena Terzić Bojović Potpis: Datum:

Obrađena ugovorena obaveza: Potvrđena ugovorena obaveza: Odbijena ugovorena obaveza:

Službenik za poslove trezora: Potpis: Datum: 12.06.24

OPŠTINA ŽABLJAK
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE – TREZOR

ZAHTJEV ZA BUDŽETSKU POTROŠNJU I ISPLATU

A. Zahtjev za isplatu (Ovaj dio popunjava službenik za ovjeravanje u Trezoru ili službenik u potrošačkoj organizaciji)

Molimo da sljedeće plaćanje izvršite na ime Organizacije:

SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

Isplata broj : 0627

Ukupani znos isplate:

99,165.40 €

Šifra potrošačke organizacije:

0 1 0 0 0 1

1.

Šifre glavne knjige

1.	4	4	1	2	3	1
2.						
3.						
4.						
5.						

0	0	0	0	0

Broj ugovorene obaveze

0	6	2	3

Indikator* Vrijednost zaračunata u glavnoj knjizi

X

99,165.40 €

*Unijeti X u indikaciono polje ako je ugovorena obaveza popunjena po ovom plaćanju.

Ukupan iznos zaračunat u glavnoj knjizi: (Iznos 2 mora biti jednak iznosu 1)

2.

99,165.40 €

B. Odobranje plaćanja (Ovaj dio popunjava službenik za ovjeravanje u Trezoru ili službenik u potrošačkoj organizaciji)

Molimo da izvršite sledeći nalog za plaćanje sa računa Trezora:

Ime primaoca:

DOO Komunalno i vodovod Žabljak

Broj računa primaoca:

520-46260-05

520-41708-81

Vođen u banci i filijali:

Hipotekarna banka

Poziv na broj:

00000240/12.06.24.

Iznos od: (Iznos 3 mora biti jednak iznosu 2)

3.

99,165.40 €

Svrha doznake:

Vodosnabdijevanje

Ovjeravam, u skladu sa tačkom 48 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave, da zahtjev za plaćanje ima svu potrebnu dokumentaciju, odobreno ovlašćenje za ugovorenu obavezu, da su svi navedeni podaci tačni pa se plaćanje može regularno izvršiti.

Službenik za ovjeravanje: Radoš Žugić Potpis: Datum: 12.06.2024.

Odobravam ovo plaćanje, u skladu sa tačkom 51 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave, na osnovu toga da je obrazac ispravno ovjeren i da postoji dovoljno raspoloživih sredstava prema odgovarajućoj stavci budžeta za pokriće izdatka.

Službenik za odobranje: Radoš Žugić Potpis: Datum: 10.06.2024.

Prateća dokumentacija: (Označiti kvadratić)

Ugovor

Nalog za nabavku

Fakture

Druga dokumenta

C. Ovlašćivanje plaćanja (Ovaj dio popunjava trezor)

Ovlašćujem ovo plaćanje na osnovu toga da je zahtjev za potrošnju ispravno ovjeren i odobren, da ne premašuje iznos raspoloživih sredstava dodijeljenih za navedenu svrhu i da postoji dovoljno sredstava na bankarskom računu da se obavi plaćanje.

Službenik za ovlašćivanje: Jelena Terzić Bolović

Potpis:

Datum:

Obrađeni zahtjev za plaćanje:

Potvrđeni zahtjev za plaćanje:

Odbijeni zahtjev za plaćanje:

Službenik trezora za plaćanje:

Potpis:

Datum: 12.06.24

Црна Гора
Писарница: ОПШТИНА ЖАБЉАК
12. 06. 2024

DOO KOMUNALNO I VODOVOD ZABLJAK



ZABLJAK

NARODNIH HEROJA 3

PIB - 02048221, PDV registarski broj - 53/31-00027-8, Matični broj - 02048221, Sif.djelatnosti - 3600

tel: 081 247-092, fax: 247-093 I.adresa - doo.kivzabljak@gmail.com
520-41708-81 ili 510-19629-32

Fiskalizacija: IKOF-7EEF6B30D27EF79261CB74A56739B93B; JIKR-82b12250-a1f0-45f4-b75b-0dac2dec291e; vrijeme-(12. 06. 2024 09:03:)
Broj racuna -ya234yz748f243/2024/pa440ae641; Operater-jz962xq931

OPSTINA ZABLJAK
ul. Durmitorskih ratnika
ZABLJAK
Šifra: 00074 Matični :02018535 PIB :02018535

Račun

broj: 0000240/12.06.24 g.

Za : pri.si.ra.ugo.01-335/24/156

Upremnica/radni nalog br.obra.li.g.k 4 od 10.06.24.g.

R.b.	Šifra artikla magacina	NAZIV ARTIKLA	j.m.	količina	cijena	vrijednost bez PDV	rabat %	iznos	porez %	iznos	cijena sa PDV	vrijednost sa PDV
1	000000007010	pri.situ.obra.ra.po gr.dne.1-13/ od 31.05-10.06	E	1.000	81954.8800	81954.8800	0.00	0.0000	21	17210.52	99165.4048	99165.4048

Ukupno porez: 17210.52
Naša obaveza: 0
Vaša obaveza: 17210.52

Ukupno : 99165.40
Za uplatu : 99165.40 €
DEVEDESETDEVETHILJADASTOTINUSEZDESETPET,CETRDESET

tarifna grupa	osnovica za porez	P D V %	ostali porezi %	UKUPAN porez
01 001	81,954.88	21.00%	0.00%	17,210.52

Uslovi placanja :
- Plaćanje izvršiti u roku od tri dana .
U slučaju spora nadle. je sud u Podgoric

Račun uradio

CKMPLUB

IZVRŠNI DIREKTOR
Dragan Papić

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

OPŠTINA ŽABLJAK
Sekretarijat za finansije - TREZOR

ZAHITJEV ZA OVLAŠĆIVANJE UGOVORENE OBAVEZE

A. Zahtjev za ugovorenu obavezu (Ovaj dio popunjava potrošačka organizacija)

Molimo izvršite sljedeće promjene na ime Organizacije:

Registarski br.

ugovorene obaveze

1677

SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

Ukupan iznos
ugovorenih obaveza:

171.946.98 €

Šifra potrošačke organizacije:

0 1 0 0 0 1

1.

Red br. Razlog zasnivanja ugovorene obaveze

Šifra glavne knjige

Vrijednost zaračunata u glavnoj knjizi

Red br.	Razlog zasnivanja ugovorene obaveze	Šifra glavne knjige	Vrijednost zaračunata u glavnoj knjizi	
01	DOO Komunalno i vodovod Žabljak	4 4 1 2 3 1	0 0 0 0 0	171.946.98 €

Ukupna suma zaračunata u glavnoj knjizi: (Iznos u 2 mora biti jednak iznosu u 1)

2.

171,946.98 €

B. Odobranje ugovorene obaveze (Ovaj dio popunjava potrošačka organizacija)

Ovjeravam da pomenute ugovorene obaveze predstavljaju izdatak po zahtjevu starješina organa u skladu sa tačkom 32 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave, postoji potrebna prateća dokumentacija i svi podaci su tačni, pa se ugovorene obaveze mogu evidentirati.

Službenik za ovjeravanje: Radoš Žugić

Potpis:

Datum: 17.12.2024.

Odobravam ovu ugovorenu obavezu na osnovu toga da je predlog za potrošnju opravdan, da je obrazac ispravno ovjeren i da postoji dovoljno raspoloživih sredstava prema odgovarajućoj stavci iz budžeta.

Službenik za odobranje: Radoš Žugić

Potpis:

Datum: 17.12.2024.

C. Ovlašćivanje ugovorene obaveze (Ovaj dio popunjava trezor)

Ovlašćujem ove ugovorene obaveze na osnovu toga da su potrebni predlozi za potrošnju ispravno ovjereni i odobreni i da ne premašuju iznos raspoloživih sredstava opredijeljenih za ovu svrhu u Budžetu opštine.

Službenik za ovlašćivanje: Jelena Terzić Bojović

Potpis:

Datum:

Obrađena ugovorena obaveza:

Potvrđena ugovorena obaveza:

Odbijena ugovorena obaveza:

Službenik za poslove trezora:

Potpis:

Datum:

20.12.24

OPŠTINA ŽABLJAK
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE – TREZOR

ZAHTJEV ZA BUDŽETSKU POTROŠNJU I ISPLATU

A. Zahtjev za isplatu (Ovaj dio popunjava službenik za ovjeravanje u Trezoru ili službenik u potrošačkoj organizaciji)

Molimo da sljedeće plaćanje izvršite na ime Organizacije:

SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

Isplata broj : 1678

Ukupani znos
isplate:

1. 171.946,98 €

Šifra potrošačke organizacije: 0 1 0 0 0 1

	Šifre glavne knjige	Broj ugovorene obaveze	Indikator*	Vrijednost zaračunata u glavnoj knjizi
1.	4 4 1 2 3 1	0 0 0 0 0	1677 0 1	X 171.946,98 €
2.				
3.				
4.				
5.				

*Unijeti X u indikaciono polje ako je ugovorena obaveza popunjena po ovom plaćanju.

Ukupan iznos zaračunat u glavnoj knjizi: (Iznos 2 mora biti jednak iznosu 1)

2. 171.946,98 €

B. Odobranje plaćanja (Ovaj dio popunjava službenik za ovjeravanje u Trezoru ili službenik u potrošačkoj organizaciji)

Molimo da izvršite sledeći nalog za plaćanje sa računa Trezora:

Ime primaoca: DOO Komunalno i vodovod Žabljak

Broj računa primaoca:

520-46260-05
520-41708-81

Vođen u banci i filijali: Hipotekarna banka

Poziv na broj:

742/12.06.24 i 01-402/24-5419-1

Iznos od: (Iznos 3 mora biti jednak iznosu 2)

3.

171.946,98 €

Svrha doznake: Vodopsnabdijevanje, ul Vuka Karadzica rekon. Vodovoda, okon.

Ovjeravam, u skladu sa tačkom 48 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave, da zahtjev za plaćanje ima svu potrebnu dokumentaciju, odobreno ovlašćenje za ugovorenu obavezu, da su svi navedeni podaci tačni pa se plaćanje može regularno izvršiti.

Službenik za ovjeravanje: Radoš Žugić Potpis: [Potpis] Datum: 17.12.2024.

Odobravam ovo plaćanje, u skladu sa tačkom 51 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave, na osnovu toga da je obrazac ispravno ovjeren i da postoji dovoljno raspoloživih sredstava prema odgovarajućoj stavci budžeta za pokriće izdatka.

Službenik za odobranje: Radoš Žugić Potpis: [Potpis] Datum: 17.12.2024.

Prateća dokumentacija: Ugovor Nalog za nabavku Fakture Druga dokumenta
(Označite kvadratić)

C. Ovlašćivanje plaćanja (Ovaj dio popunjava trezor)

Ovlašćujem ovo plaćanje na osnovu toga da je zahtjev za potrošnju ispravno ovjeren i odobren, da ne premašuje iznos raspoloživih sredstava dodijeljenih za navedenu svrhu i da postoji dovoljno sredstava na bankarskom računu da se obavi plaćanje.

Službenik za ovlašćivanje: Jelena Terzić Bojović Potpis: [Potpis] Datum: [Datum]

Obrađeni zahtjev za plaćanje: Potvrđeni zahtjev za plaćanje: Odbijeni zahtjev za plaćanje:

Službenik trezora za plaćanje: [Potpis] Datum: 20.12.24

DOO KOMUNALNO I VODOVOD ZABLJAK



ZABLJAK

NARODNIH HEROJA 3

PIB - 02048221, PDV registarski broj - 53/31-00027-8, Matični broj - 02048221, Sif.djelatnosti - 3600

tel: 081 247-092, fax: 247-093 l.adresa - doo.kivzabljak@gmail.com

520-41708-81 ili 510-19629-32

Fiskalizacija: IKOF:3D18A493DBC04F19F444D3ED1408EF08; JIKR:28eb90f-036f-4a9b-8d0a-d4cd8e6d8179; vrijeme:(17. 12. 2024 11:15);

Broj računa - ya234yz748/772/2024/pa440a6641; Operater: 12662kq933

17. 12. 2024

Сиф. јед.	Од. вј. јед.	Редни број	Прилог	Вриједност
01	402/24	5419	1	-

OPSTINA ZABLJAK

ul. Durmitorskih ratnika

ZABLJAK

Šifra: 00074 Matični :02018535 PIB :02018535

Račun

broj: 00000742/12.06.24 g.

Otpremnica/radni nalog br.okonča.situacija od 16.12.24.g.

Za : reko.vodo.ul.V.Karadžića

R.b	Šifra: artikla magacina	NAZIV ARTIKLA	j.m.	količina	cijena	vrijednost bez PDV	rabat % iznos	porez % iznos	cijena sa PDV	vrijednost sa PDV
1	000000007 010	razlika vrije. izve. rado.obraču.po konačnoj situ.	E	1.000	*****	142104.940	0.00 0.0000	21 29842.04	*****	171946.9774
						Ukupno :	142104.9	0.00 29842.04		171946.98
							Za uplatu :			171946.98
STOTINUSEDAMDESETJEDNAHILJADADEVETSTOTINACETRDESET €										

Ukupno porez: 29842.04
 Naša obaveza: 0
 Vaša obaveza : 29842.04

tarifna grupa	osnovica za porez	P D V % iznos	ostali porezi % iznos	UKUPAN porez
01 001	142,104.94	21.00%	29,842.03 0.00%	29,842.03

Uslovi placanja :

- Plaćanje izvršiti u roku od tri dana .

U slučaju spora nadle. je sud u Podgoric

Račun uradio

CKHemeluš



16.12.2024.			
Приказ	№	Датум	Вријед.
01	335/24	4985	

NARUČILAC POSLA:
OPŠTINA ŽABLJAK
PIB: 02018535,
Trg Durmitorskih Ratnika,
84220 ŽABLJAK

IZVODJAČ RADOVA:
DOO KOMUNALNO I VODOVOD ŽABLJAK
PIB:02048221
Narodnih Heroja b.r.3
84220 ŽABLJAK

OKONČANA SITUACIJA

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U ULICI VUKA KARADZIĆA I 21 MAJA

NA OBJEKTU :	REKONSTRUKCIJA VODOVODA U ULICI VUKA KARADZIĆA I 21 MAJA
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA :	ŽABLJAK
INVESTITOR :	OPŠTINA ŽABLJAK
IZVOĐAČ RADOVA :	DOO KOMUNALNO I VODOVOD ŽABLJAK
UGOVOR BR. :	01-335/24-1566

Ukupna ugovorena vrijednost: 272.630,42 Avans 0.00

Ukupno po aneksima ugovorima: 0.00 Avans po AU 0.00

Izvođač garantuje za kvalitet izvršenih radova navedenih u ovoj situaciji, kao i da su količine unijete na osnovu ovjerenih podataka iz građevinske knjige

Opis	Vrijednost bez PDV-a	PDV 21%	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost svih ugovorenih radova	225.314,40	47.316,02	272.630,42
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	81.954,88	17.210,52	99.165,40
Vrijednost izvedenih radova obračunatih po konačnoj situaciji	224.059,82	47.052,56	271.112,38
Ukupno izvedeno	224.059,82	47.052,56	271.112,38
SVEGA ZA UPLATU:	142.104,94	29.842,04	171.946,98

i slovima (stolinusedamdesetjednahiljadadevetstotnačetrdesetšest i 98/100 eura)

IZVOĐAČ:

INVESTITOR:

Situaciju izradio:

Datum:

16.12.2024.

Za investitora:

datum



[Handwritten signature]

IZJAVA NADZORNOG ORGANA

Ovom izjavom potvrđujem da su radovi obračunati kroz Okončanu situaciju u skladu sa opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama nabavke u pogledu kvaliteta, opisom, jediničnom cijenom i ostalim specifičnostima koji su definisani **Ugovorom, broj 01-335/24-1566 od 24.05.2024.godine**, ugovorene strane Opština Žabljak i DOO Komunalno i VODOVOD Žabljak.

Garantujem da su količine unijete kroz prethodno pomenutu situaciju u skladu sa potpisanim listovima građevinske knjige, a obračun istih izveden je u skladu sa ugovorenim jediničnim cijenama.

Kao prilog ove izjave, dostavljam ovjerenu Okončanu situaciju, za radove na „rekonstrukciji vodovoda u ulici Vuka Karadžića i 21.maja u Žabljaku, koja je urađena u svemu prema specifikaciji iz projektne dokumentacije.

Situacija je računski ispravna.

Žabljak,

01.11.2024. godine

„VIGORIS ECOTECH” d.o.o.



KONAČNA SITUACIJA

Za objekat ul. Vuka Karadžića

Poz.	Opis	Jed. mjere	Količina	Cijena(€)	Ukupno(€)
1.	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja, instrumentima odgovarajuće tačnosti.	m	1.190,00	0.50	595.00
2.	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija bez upotrebe eksploziva.	m	1.523,69	8.00	12.189,52
3.	Dodatni iskop za šahtove, nakon iskopa kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.	m	213,55	15.00	3.203,25
4.	Izrada posteljice za vodovode od PEHD cijevi, od pijeska prirodne mješavine frakcije 0.4mm	m	416.81	30.00	12.504,30
5.	Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda.	m	160.00	20.00	3.200,00
6.	Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom polovinom materijala iz iskopa.	m	550.00	8.00	4.400,00
7.	Zatrpavanje kanalskih rovova tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit) po čitavoj dužini kanala.	m	622.50	15.00	9.337,50
8.	Utovar i odvoz polovine materijala iz iskopa na deponiju.	m	672.50	10.00	6.725,00
9.	Nabavka transport i ugradnja betona C20/25 u donju ploču šahta debljine 20cm.	m	18.50	180.00	3.330,00
10.	Nabavka transport i ugradnja betona C20/25 u armirano-betonsku gornju ploču šahta i u armirano-betonski vijenac ispod ploče.	m	25.68	220.00	5.649,60
11.	Nabavka transport i ugradnja armiranog betona C20/25 u zidove	m	21.43	220.00	4.714,60



	šahta.				
12.	Izrada ankernih blokova u čvorovima ispod fazonskih komada.	kom	17.00	50.00	850.00
13.	Izrada dodatnih šahtova na vodovodnoj mreži.	kom	2.00	1.250,00	2.500,00
14.	Nabavka transport i montaža vodovodnih dvoslojnih cijevi od polietilena gustoće PEHD klase PE-100 RC TIP3 sa PP zaštitom prema standardima EN12201-2 i PAS1075 TIP3. Prečnik 315mm	m	830.00	78.00	64.740,00
15.	Nabavka, transport i montaža vodovodnih slojnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100 RC TIP3 sa PP zaštitom. Prečnik 200mm	m	30.00	60.00	1.800,00
16.	Nabavka, transport i montaža vodovodnih slojnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100 RC TIP3 sa PP zaštitom. Prečnik 110mm	m	295.00	22.00	6.490,00
17.	Nabavka transport do gradilišta i gradnja fazonskih komada za pitku vodu. KP KOMAD DN300/300	kg	145.00	9,50	1.377,50
18.	OP KOMAD DN300/300	kg	115.00	9.50	1.092,50
19.	OP KOMAD DN300/200	kg	303.00	9,50	2878.50
20.	OP KOMAD DN300/150	kg	400.00	9.50	3.800,00
21.	OP KOMAD DN300/100	kg	744.00	9.50	7.068,00
22.	OP KOMAD DN100/100	kg	58.20	9.50	552.90
23.	LP4 KOMAD DN 150	kg	20.50	9.50	194.75
24.	LP8 KOMAD DN 150	kg	18.70	9.50	18.70
25.	ZP KOMAD DN 300	kg	26.00	9.50	247.00
26.	ZP KOMAD DN 200	kg	11.40	9.50	108.30
27.	ZP KOMAD DN 150	kg	7.20	9.50	68.40
28.	ZP KOMAD DN 100	kg	38.70	9.50	367.65
29.	Redukcija L=300 DN 300/200	kg	35.50	9.50	337.25
30.	Redukcija L=300 DN 300/150	kg	65.00	9.50	617.50
31.	MDK KOMAD DN 300	kg	657.00	9.50	6.241.50
32.	MDK KOMAD DN 200	kg	49.00	9.50	465.50
33.	Prirubnica sa navojem DN100/3"	kg	13.80	9.50	131.10
34.	Nabavka, transport i ugradnja vodovodne armature za radne pritiske	kom	10.00	2.960,00	29.600,00



	NP 10 bara izvedbe B sa prirubicama prema DIN-u 2501. Leptirasti zatvarač DN300				
35.	EV ventil DN 200	kom	3.00	500.00	1.500,00
36.	EV ventil DN 150	kom	5.00	250.00	1.250,00
37.	EV ventil DN 100	kom	11.00	180.00	1.980,00
38.	VV ventil DN 100	kom	1.00	600.00	600,00
39.	Ugradbena garnitura DN100	kom	3.00	100.00	300.00
40.	Nadzemni hidrant DN 100	kom	3.00	600.00	1.800,00
41.	Tuljak DN315 sa letećom prirubicom 300	kom	18.00	160.00	2.880,00
42.	Tuljak DN200 sa letećom prirubicom 200	kom	1.00	110.00	110.00
43.	Tuljak DN160 sa letećom prirubicom 150	kom	3.00	65.00	195.00
44.	Tuljak DN110 sa letećom prirubicom 100	kom	6.00	44.00	264.00
45.	EBS spojnica DN300/315 sa dodatnim prstenom	kom	5.00	715.00	3.575,00
46.	EBS spojnica DN150/160	kom	1.00	240.00	240.00
47.	Nabavka, transport i ugradnja poklopca sa ramom od nodularnog liva. Poklopci su okrugli za šahtove svijetlog otrova 600mm nosivosti 400kN	kom	15.00	140.00	2.100,00
48.	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdениh penjalica u šahtovima	kom	35.00	8.00	280.00
49.	Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda nakon zatrpavanja.	m	1.190,00	1.00	1.190,00
50.	Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.	kom	10.00	150.00	1.500,00
51.	Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.	kom	27.00	200.00	5.400,00
52.	Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.	kom	5.00	200.00	1.000,00
53.	Izrada projekta održavanja objekta na osnovu geodetskih snimanja instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova.	Pauš	1.00	500.00	500.00
				Ukupno	224.059,82



PDV	47.052,56
Ukupno sa PDV-om	271.112,38

Rukovodilac radova

S. Abdelic



Izvršni direktor

[Signature]

Nadzorni organ



[Signature]



Investitor

[Signature]

CRNA GORA

Opština Žabljak

-Predsjednik-

Broj: 01-402/24- 3311

Žabljak, 17.07.2024. godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

n/r Direktor

PODGORICA

Ulica Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat)

Predmet: Dostava prve privremene situacije na plaćanje

Poštovani,

Shodno Ugovoru broj 01-334/24-1076/1 od 06.03.2024.godine (broj 01-018/24-619 od 05.03.2024.godine), zaključen između Uprave za kapitalne projekte i Opštine Žabljak o realizaciji programa „17 020 - Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje“, potprogram 17 020 K04 Izgradnja lokalne infrastrukture, aktivnosti 17020 K04 002 Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema, Opštini Žabljak, a u vezi sa Ugovorom za Izvođenje radova na Modernizaciji gradskih saobraćajnica, trotoara i izmještanje javne rasvjete, br. 01-018/24-1458 od 13.05.2024. godine, zaključen sa DOO “EUROZOX” Danilovgrad, dostavljamo Vam na plaćanje Prvu privremenu situaciju br. 01-402/24-3302 od 16.07.2024. godine, na iznos 189.969,88 eura sa uračunatim PDV-om.

U prilogu akta dostavljamo Vam:

- Kopiju ugovora o realizaciji programa „17 020-Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje“, aktivnost 17 020 K04002 Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema;
- Kopiju ugovora za izvođenje radova na Modernizaciji gradskih saobraćajnica, trotoara i izmještanje javne rasvjete;
- Kopiju ugovora za usluge nadzora broj 01-018/24-1307 od 26.04.2024.godine zaključen sa “Sun Invest” doo Budva;;
- Račun otpremnica broj 75/2024 na iznos od 189.969,88 eura izvođača radova DOO “EUROZOX” Danilovgrad;
- Prvu privremenu situaciju 01-402/24-3302 od 16.07.2024. godine,
- Izjava Nadzornog organa broj 01-019/24-3301 od 16.07.2024.godine;

S poštovanjem,



PREDSJEDNIK

Radoš Lugić

Situacija za izvedene radove



Interni broj: 75 / 2024
 Datum: 11.07.2024
 Datum valute: 10.08.2024
 Izdat: 2024-07-12T08:14:23+02:00
 Operater: MAJA BRNOVIC
 Broj: sy104pj111/75/2024/mf509gi506
 IKOF: EEE6C6126A61933C7FB7DC44C9C7B3D
 JIKR: 34db205c-ab9b-47a6-a9b1-c20e330a3719

KUPAC 10837 OPSTINA ZABLJAK
 PDV br.
 PIB 02018535
 Adresa DURMITORSKIH RATNIKA BR.1
 ZABLJAK

Rbr	Naziv	Količina	Jed.Cijena	Cijena	Rabat%	Neto cijena	PDV %	Ukupan iznos
1	Izvedeni radovi na modernizaciji gradskih saobraćajnica	1	156,999.90	156,999.90	0	156,999.90	21	189,969.88

Rekapitulacija poreza po tarifama:

Tarifra	%	Osnovica	Porez
	21	156,999.90	32,969.98

Iznos računa 156,999.90
 Popust 0.00
 Iznos bez PDVa 156,999.90
 PDV 32,969.98
Za uplatu 189,969.88

Način plaćanja: Virman 189,969.88 €

Писарница Општина Жабљак
 Примљено: 16.07.2024
 01 402/24 330 B - -

PRIMJEDBA I PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br 01-018/24-1458 od 13.05.2024. kod Naručioca
 Ugovor br 123/24 od 26.04.2024. kod Izvođača

NAPOMENA: Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo. Poštovani kupci, dužni ste kupljenu robu preuzeti u roku od 3 (tri) radna dana od dana fakturisanja iste. Dokument je kompjuterski obrađen i punovažan je bez pečata.

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 75/2024


Fakturisao:
 MAJA BRNOVIC

Раčун издао:

Раčун примио:

Datum ovjere: 12.07.2024 08:14





EUROZOX

I PRIVREMENA SITUACIJA

OBJEKAT: Modernizacija gradskih saobraćajnica, trotoara i izmještanje javne rasvjete

NARUČILAC: Opština Žabljak, trg Durmitorskih ratnika

01-018/24-1458 ... od 13.05.2024 kod Naručioca

Ugovor br. 123/24 ... od 26.04.2024 kod Izvođača


IZVOĐAČ:	„Eurozox“ d.o.o.
----------	------------------

		Ukupno bez pdv-a	pdv (21%)	Ukupno sa pdv-om
1	Vrijednost Ugovorenih radova	989,395.00	207,772.95	1,197,167.95
2.	Vrijednost ukupno izvedenih radova	156,999.90	32,969.98	189,969.88
3	Vrijednost radova po prethodnim situacijama		-	-
4	Vrijednost izvedenih radova po I Privremenoj situaciji (2.-3.)	156,999.90	32,969.98	189,969.88
5	Za isplatu po I Privremenoj situaciji	156,999.90	32,969.98	189,969.88

Slovima: stoosamdesetdevethiljadadevetstotinašestdesetdevet i 88/100 eura

Uplatu izvršiti na žiro-račun: **510-22442-32 CKB banka**

IZVOĐAČ :



NARUČILAC:

Danilovgrad, 11.7.2024. god.

OPIS PRED META NABA VKE	BTNF KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA			j.c	Ukupno bez pdv-a
				količina		
1	Adaptacija gradske saobraćajnice Adaptacija ulica Vuka Karadžića i narodnih Heroja do Obilaznice	Geodetsko snimanje.Izraditi geodetsku podlogu ulice sa gustinom snimanja za razmjeru 1:50.Snimiti poprecne profile na svakih 5m.Izraditi poduzni profil i poprecne profile na svakih 5m.Nakon projektovanja nivelacije izvršiti obilježavanje elemenata saobraćajnice po profilima sa pracenjem radova i izradom snimka izvedenog stanja.	m	2,500.00	0.99	2,472.50
2	Adaptacija gradske saobraćajnice	Zasijecanje asfaltnog kolovoza, radi uklapanja postojećih ivicnjaka.	m	1,600.00	2.00	3,200.00
3	Adaptacija gradske saobraćajnice	Izrada novih AB ploca atmosfenske i fekalne kanalizacije.U cijenu uracunati rusenje postojećih ploca,nabavka i montaza novih poklopaca,nivelisanje	kom	-	350.00	-
4	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Nabavka,transport i ugradnja ivicnjaka 18/24 i 20/24. U cijenu uracunat sav rad i materijal.	m	1,544.00	25.00	38,600.00
5	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Masinsko struganje asfalta 4-5cm.U cijenu ukljucen odvoz ogrebanog materijala na deponiju kmoju odredi Investitor.	m2	-	2.00	-
6	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Ciscenje ogrebane površine,izduvavanje,prskanje emulzijom.	m2	-	0.60	-
7	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Izrada izravnavajućeg sloja asfalta. Pozicija obuhvata: nabavku, ugrađivanje i zbijanje izravnavajućeg sloja asfalt betona marke AB 11 promjenljive debljine.1-3 cm U cijenu uračunati sav rad i materijal.	t	-	118.00	-
8	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Nabavka, transport , ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata marke AB11s. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 4 cm.	m2	-	16.00	-
9	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Izrada horizontalne signalizacije	kom	-	11,427.50	-
10	Trotoari	Mašinsko razbijanje pikamerom postojećih betonskih trotoara debljine od 10 do 15 cm, sa utovorom štuta u vozilo i transportom do gradske deponije koju odredi Investitor. Obračun po 1m2 porušenih trotoara	m2	4,269.00	5.00	21,345.00
11	Trotoari zemljani radovi	Mašinski iskop sa utovarom iskapanog materijala u vozilo i transportom do gradske deponije koju odredi Investitor. Obračun po 1m3 iskapanog materijala	m3	591.00	5.00	2,955.00


12	Trotoari - zemljani radovi	Mašinsko uređenje posteljice do postizanja zahtjevanje zbiljenosti (u poziciju uključeni uređenje planuma donjeg stroja s grubim i finim planiranjem i nabijanje materijala posteljice Ms=30 MN/m ²)	m ²	1,796.00	2.00	3,592.00
13	Trotoari - zemljani radovi	Izrada humuziranih bankina debljine d=10cm, širine b= 1.00m (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala)	m ²	-	3.80	-
14	Trotoari - zemljani radovi	Nabavka i ugradnja nosećeg sloja (tampona krupnoće 0-63mm) od šljunkovitog ili drobljenog kamenog materijala (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa nabijanjem do Ms= 50 MN/m ²)	m ³	161.64	15.00	2,424.60
15	Trotoari zemljani radovi	Nabavka i ugradnja nosećeg sloja (tampona krupnoće 0-31.5mm) od šljunkovitog ili drobljenog kamenog materijala sa pripremom za postavljanje ivičnjaka, prosječne debljine tampona d=15cm (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa nabijanjem do Ms= 50 MN/m ²)	m ³	179.60	18.00	3,232.80
16	Trotoari gornji sloj	Nabavka,transport i ugradnja pijeska 0-4 mm ispod behaton ploca d= 5cm	m ³	89.80	30.00	2,694.00
17	Trotoari gornji sloj	Izrada pješačkih površina - trotoara od behaton ploča tipa "Art mix - color mix 01*", debljine 6cm, u tri dimenzije: 25/15/6cm + 15/15/6cm + 10/15/6cm . Behaton ploče se slažu u slogu upravno na ivičnjake, prema detaljima iz projekta. Obračun po 1m ² gotovih položenih behaton ploca	m ²	1,796.00	30.00	53,880.00
18	Trotoari gornji sloj	Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka za trotoare, dimenzija 24/18cm u sloju betona MB30, prema detalju iz projekta. Ivičnjake položiti sa vije strane trotoara. Obračun po 1m' položenih ivičnjaka	m	932.00	22.00	20,504.00

19	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Ulica Vuka Karadžića - Žabljak 1 Demontaža postojećih rasvjetnih stubova visine 5m sa svjetiljkama. Prilikom demontaže stubova voditi računa da se stubovi i svjetiljke ne oštete jer će se te iste svjetiljke koristiti. One se samo izmještaju sa sredine trotoara na kraj trotoara suprotno od ulice da se oslobodi trotoar za šetnju i zbog čišćenja snijega. Takođe voditi računa o postojećim kablovima koji će da se koriste za nove stubove jer će morati da se nastavljaju sa rajhemovim termoskupljajućim spojnicama. Demontiranu opremu lagerovati na bezbjedno mjesto i pripremiti za montažu nakon završetka građevinskih radova. Obračun po komadu	kom	15.00	100.00	1,500.00
20	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Razbijanje postojećeg betonskog temelja dimenzija 90x90x110 cm ručno sa štemericom jer je potrebno sačuvati postojeće kablove. Za ove radove potrebno je posjedovati sopstveno napajanje strujom (agregat) za štemericu. Obračun po komadu	kom	6.00	100.00	600.00
21	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Iskop rova širine 40cm dužine 1,5m u trotoaru debljine betona od 30- 50cm zbog pomjeranja stuba do spoljašnje ivice trotoara. Obračun po komadu	kom	-	40.00	-
22	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Iskop rova širime 40cm dužine 1,5m u nasipu od šljunka i zemlje ispod trotoara dubine 50cm zbog pomjeranja stuba do spoljašnje ivice trotoara. Obračun po komadu	kom	-	25.00	-
23	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Iskop rova za temelje stubova dimenzija 90x90x110cm u trotoaru od betona debljine do 20cm a ostatak od 70cm u nasipu od šljunka i zemlje ispod trotoara. Obračun po komadu	kom	-	40.00	-
24	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i polaganje celicne pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaze nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa postojećom trakom pronađenom u postojećem temelju koji se razbija sa jedne strane a sa druge sa stubom provučena kroz novi temelj. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po stubnom mjestu. prosječna dužina trake po stubnom mjestu je 5m. Obračun po komadu	kom	-	40.00	-

25	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i postavljanje PVC "gal" štitnika za mehaničku zaštitu kabla na diočiči slobodnog polaganja u rovu. Štitnik se postavlja iznad svakog kabla tako da se preklapaju po 10cm. Ukupno za nabavku i rad, računato po stubnom mjestu. Prosječan broj štitnika po stubnom mjestu je 6 komada. Obračun po stubnom mjestu	kom	-	80.00	-
26	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski niskonaponski kabal, sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno). Traka se polaže na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po stubnom mjestu. Prosječna dužina trake po stubnom mjestu je 6m Obračun po stubnom mjestu	kom	-	40.00	-
27	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i ugradnja Rajhemove spojnice za nastavljanje postojećih kablova PP00 4x16mm2 zbog izmještanja stuba na novu lokaciju. Po stubu je potrebno ugraditi po dvije spojnice i kabal PP00 4x16mm2 u ukupnoj dužini 10m. Obračun po komadu	kom	-	80.00	-
28	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i ugradnja odgovarajućih anкера i šablona za centriranje anкера (pri izradi temelja). Stavka obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi Ø32 mm, L=1m (ugrađuju se dvije cijevi po temelju)Ukupno za nabavku, isporuku i rad, računato po stubu. Obračun po komadu	kom	-	100.00	-
29	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Betoniranje temeljnih stopa za stubove rasvjete, betonom MB30, u potrebnoj oplati, dimenzija 90/90/110cm. Obračun po 1kom gotove temeljne stope za stub. Obračun po komadu	kom	-	200.00	-
30	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Priprema postojećih stubova za montažu i montaža na pripremljenom temelju na novoj lokaciji. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba, pri montaži, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, isporuku i rad, računato po stubu Obračun po komadu	kom	-	100.00	-

31	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Zatrpavanje rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postiže zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablovicama) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po stubnom mjestu. Obračun po stubnom mjestu	kom	-	30.00	-
Ukupno						156,999.90 €
PDV						32,969.98 €
Ukupno sa PDV-om						189,969.88 €
Ukupno ugovorena vrijednost						989,395.00 €
PDV						207,772.95 €
Ukupno sa PDV-om						1,197,167.95 €

IZVOĐAČ:


NADZOR:


NARUČILAC:

11.7.2024

OPŠTINA ŽABLJAK
TRG DURMITORSKIH RATNIKA BR. 1
PIB: 02018535

16.07.2024

01 019/24 3301 - -

IZJAVA NADZORNOG ORGANA

Ovom Izjavom potvrđujem da su radovi obračunati kroz I privremenu situaciju u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, bitnim karakteristikama nabavke u pogledu kvaliteta, opisom, jediničnom cijenom, i ostalim specifičnostima koji definisani Ugovorom, broj 01-018/24-1458 od 13.05.2024. godine, ugovorne strane Opština Žabljak i „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad.

Garantujem da su količine unijete kroz prethodno pomenutu situaciju u skladu sa potpisanim listovima građevinske knjige, a obračun istih izveden je u skladu sa ugovorenim jediničnim cijenama.

Kao prilog ove Izjave, dostavljam ovjerenu I privremenu situaciju, za radove na „Modernizaciji gradskih saobraćajnica trotoara i izmještanje javne rasvete“, koja je urađena u svemu prema specifikaciji po pozivu broj 69714 od 14.03.2024.godine.

Situacija je računski ispravna.

Budva,

11.07.2024.godine

“SUN INVEST” d.o.o.


Mr Vladimir Perović, d.i.g./izvršni direktor

CRNA GORA

Opština Žabljak

-Predsjednik-

Broj: 01-402/24- 4006

Žabljak, 13.09.2024. godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

n/r Direktor

PODGORICA

Ulica Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat)

Predmet: Dostava druge privremene situacije na plaćanje

Poštovani,

Shodno Ugovoru broj 01-334/24-1076/1 od 06.03.2024.godine (broj 01-018/24-619 od 05.03.2024.godine), zaključen između Uprave za kapitalne projekte i Opštine Žabljak o realizaciji programa „17 020 - Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje“, potprogram 17 020 K04 Izgradnja lokalne infrastrukture, aktivnosti 17020 K04 002 Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema, Opštini Žabljak, a u vezi sa Ugovorom za Izvođenje radova na Modernizaciji gradskih saobraćajnica, trotoara i izmještanje javne rasvjete, br. 01-018/24-1458 od 13.05.2024. godine, zaključen sa DOO “EUROZOX” Danilovgrad, dostavljamo Vam na plaćanje Drugu privremenu situaciju br. 01-402/24-3996 od 12.09.2024. godine, na iznos 546.681,05 eura sa uračunatim PDV-om.


U prilogu akta dostavljamo Vam:

- Kopiju ugovora o realizaciji programa „17 020-Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje“, aktivnost 17 020 K04002 Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema;
- Kopiju ugovora za izvođenje radova na Modernizaciji gradskih saobraćajnica, trotoara i izmještanje javne rasvjete;
- Kopiju ugovora za usluge nadzora broj 01-018/24-1307 od 26.04.2024.godine zaključen sa “Sun Invest” doo Budva,;
- Račun otpremnica broj 100/2024 na iznos od 546.681,05 eura izvođača radova DOO “EUROZOX” Danilovgrad;
- Drugu privremenu situaciju 01-402/24-3996 od 12.09.2024. godine,
- Izjava Nadzornog organa broj 01-018/24-3997 od 12.09.2024.godine;

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Radoš Žugić



Situacija za izvedene radove



Interni broj: 100 / 2024
 Datum: 12.09.2024
 Datum valute: 12.10.2024
 izdat: 2024-09-12T10:11:14+02:00
 Operater: KRISTINA NIKOLIĆ
 Broj: sy104p;111/111/2024/mf509gl506
 IKOF: FB8EDD8E995A36DA05FDAE10194E11CA
 JIKR: e1bdbf95-2739-40d1-b934-ff4d4c0fa94b

KUPAC: 10837 OPSTINA ZABLJAK
 PDV br.
 PIB: 02018535
 Adresa: DURMITORSKIH RATNIKA BR.1
 ZABLJAK

Rbr	Naziv	Količina	Jed Cijena	Cijena	Rabat%	Neto cijena	PDV %	Ukupan iznos
1	Modernizacija gradskih saobraćajnica,trotoara i izmještanje javne rasvjete	1	451,802.52	451,802.52	0	451,802.52	21	546,681.05

Rekapitulacija poreza po tarifama:

Tarifra	%	Osnovica	Porez
	21	451,802.52	94,878.53

Iznos računa: 451,802.52
 Popust: 0.00
 Iznos bez PDVa: 451,802.52
 PDV: 94,878.53
 Za uplatu: 546,681.05

Način plaćanja:

Virman	546,681.05	€
--------	------------	---

PRIMJEDBA: II PRIVREMENA SITUACIJA

Modernizacija gradskih saobraćajnica, trotoara i izmještanje javne rasvjete
 Ugovor: 01-018/24-1458 ... od 13.05.2024 kod Naručioca
 123/24 ... od 26.04.2024 kod Izvođača

Opština Zabljak
 Datum: 12.09.2024

01	402/24	3996	1	-
----	--------	------	---	---

NAPOMENA: Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo. Poštovani kupci, dužni ste kupljenu robu preuzeti u roku od 3 (tri) radna dana od dana fakturisanja iste. Dokument je kompjuterski obrađen i punovažan je bez pečata.

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 100/2024

Fakturisao:
 KRISTINA NIKOLIĆ

Račun izdao:

Kristina Nikolic

Račun primio:

Pavle Blazic

Datum ovjere: 12.09.2024 10:11



Tel: +382 77 272 026; Fax: +382 20 881 301, e-mail: eurozox@t-com.me PIB: 02711028, PDV: 30/31-07546-6,
 žiro računi: 510-22442-32 CKB; 540-8432-69 ERSTE; 530-25457-78 NLB



Društvo za građevinarstvo, trgovinu, turizam i usluge, d.o.o. Budva

Ulica: ...
Izd. št. 352/0649 Ploča 1
PIB: 02018535
PDV št. SI 51-04826-3
Reg.br. 50741166

OPŠTINA ŽABLJAK
TRG DURMITORSKIH RATNIKA BR. 1
PIB: 02018535

12. 09. 2024

01 018/24 3997 - -

IZJAVA NADZORNOG ORGANA

Ovom Izjavom potvrđujem da su radovi obračunati kroz II privremenu situaciju u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, bitnim karakteristikama nabavke u pogledu kvaliteta, opisom, jediničnom cijenom, i ostalim specifičnostima koji definisani Ugovorom, broj 01-018/24-1458 od 13.05.2024. godine, ugovorne strane Opština Žabljak i „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad.

Garantujem da su količine unijete kroz prethodno pomenutu situaciju u skladu sa potpisanim listovima građevinske knjige, a obračun istih izveden je u skladu sa ugovorenim jediničnim cijenama.

Kao prilog ove Izjave, dostavljam ovjerenu II privremenu situaciju, za radove na „Modernizaciji gradskih saobraćajnica trotoara i izmještanje javne rasvete“, koja je urađena u svemu prema specifikaciji po pozivu broj 69714 od 14.03.2024.godine.

Situacija je računski ispravna.

Budva,

12.09.2024.godine



Mr Vladimir Perović d.i.g., izvršni direktor



II PRIVREMENA SITUACIJA

OBJEKAT: Modernizacija gradskih saobraćajnica, trotoara i izmještanje javne rasvjete

12.09.2024

NARUČILAC: Opština Žabljak, trg Durmitorskih ratnika

01-018/24-1458 ... od 13.05.2024 kod Naručioca

Ugovor br. 123/24 ... od 26.04.2024 kod Izvođača

01 402/24 3996 1 -


IZVOĐAČ:	„Eurozox“ d.o.o.
----------	------------------

		Ukupno bez pdv-a	pdv (21%)	Ukupno sa pdv-om
1	Vrijednost Ugovorenih radova	989,395.00	207,772.95	1,197,167.95
2.	Vrijednost ukupno izvedenih radova	608,802.42	127,848.51	736,650.93
3	Vrijednost radova po prethodnim situacijama	156,999.90	32,969.98	189,969.88
4	Vrijednost izvedenih radova po II Privremenoj situaciji (2.-3.)	451,802.52	94,878.53	546,681.05
5	Za isplatu po II Privremenoj situaciji	451,802.52	94,878.53	546,681.05

Slovima: petstočetrdesetšesthiljadašeststotinaosamdesetjedan i 05/100 eura

Uplatu izvršiti na žiro-račun: **510-22442-32 CKB banka**


IZVOĐAČ :



NADZOR:



NARUČILAC:



Danilovgrad, 12.9.2024. god..


RB	BITNE KARAKTERISTIKE	OPIS POZICIJE	Ugovoreno				Izvedeno po prethodnoj situaciji		Izvedeno po ovoj situaciji		Ukupno bez pdv-a	Ukupno bez pdv-a	Ukupno bez pdv-a
			količina	j.c	Ukupno bez pdv-a	količina	Ukupno bez pdv-a	količina	Ukupno bez pdv-a	količina			
1	Adaptacija gradske saobraćajnice Adaptacija ulica Vuka Karadžića i narodnih Heroja do Obilaznice	Geodetsko snimanje. Izraditi geodetsku podlogu ulice sa gustinom snimanja za razmjjeru 1:50. Snimiti poprecne profile na svakih 5m. Izraditi poduzni profil i poprecne profile na svakih 5m. Nakon projektovanja nivelacije izvršiti obilježavanje elemenata saobraćajnice po profilima sa pracenjem radova i izradom snimka izvedenog stanja.	m	0.99	2,472.50	2,500.00		2,472.50	2,500.00	(191.00)	(188.90)	2,309.00	
2	Adaptacija gradske saobraćajnice	Zasijecanje asfaltnog kolovoza, radi uklapanja postojećih ivicnjaka.	m	2.00	10,000.00	5,000.00		3,200.00	1,600.00	415.00	830.00	2,015.00	
3	Adaptacija gradske saobraćajnice	Izrada novih AB ploca atmosferske i fekalne kanalizacije. U cijenu uracunati rusenje postojećih ploca, nabavka i montaza novih poklopaca, nivelisanje	korn	350.00	45,500.00	130.00		-	-	81.00	28,350.00	81.00	
4	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Nabavka, transport i ugradnja ivicnjaka 18/24 i 20/24. U cijenu uracunat sav rad i materijal.	m	25.00	125,000.00	5,000.00		38,600.00	1,544.00	1,513.00	37,825.00	3,057.00	
5	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Masinsko struganje asfalta 4-5cm. U cijenu ukljucen odvoz ogrebanog materijala na deponiju kmoju odredi Investitor.	m2	2.00	44,000.00	22,000.00		-	-	18,604.00	37,208.00	18,604.00	
6	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Ciscenje ogrebane površine, izduvavanje, prskanje emulzijom.	m2	0.60	13,200.00	22,000.00		-	-	9,136.00	5,481.60	9,136.00	
7	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Izrada izravnavajućeg sloja asfalta. Pozicija obuhvata: nabavku, ugrađivanje i zbijanje izravnavajućeg sloja asfalt betona marke AB 11 promjenljive debljine. 1-3 cm U cijenu uracunati sav rad i materijal.	t	118.00	129,800.00	1,100.00		129,800.00	-	438.53	51,746.54	438.53	
8	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata marke AB11s. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 4 cm.	m2	16.00	352,000.00	22,000.00		-	-	9,136.00	146,176.00	9,136.00	
9	Adaptacija gradskih saobraćajnica	Izrada horizontalne signalizacije	korn	11,427.50	11,427.50	1.00		-	-	-	-	-	

10	Trotoari	Mašinsko razbijanje pikamerom postojećih betonskih trotoara debljine od 10 do 15 cm, sa utovarom šuta u vozilo i transportom do gradske deponije koju odredi Investitor. Obračun po 1m2 porušenih trotoara	m2	3,600.00	5.00	18,000.00	4,269.00	21,345.00	611.50	3,057.50	1,880.00
11	Trotoari zemljani radovi	Mašinski iskop sa utovarom iskopanog materijala u vozilo i transportom do gradske deponije koju odredi Investitor. Obračun po 1m3 iskopanog materijala	m3	1,440.00	5.00	7,200.00	591.00	2,955.00	398.40	1,992.00	385.00
12	Trotoari - zemljani radovi	Mašinsko uređenje posteljice do postizanja zahtjevane zbijenosti (u poziciju uključeni uređenje planuma donjeg stroja s grubim i finim planiranjem i nabijanje materijala posteljice Ms=30 MN/m2).	m2	3,600.00	2.00	7,200.00	1,796.00	3,592.00	3,785.00	7,570.00	5,551.00
13	Trotoari - zemljani radovi	Izrada humuziranih bankina debljine d=10cm, širine b= 1.00m (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala)	m2	2,000.00	3.80	7,600.00	-	-	750.00	2,850.00	750.00
14	Trotoari - zemljani radovi	Nabavka i ugradnja nosećeg sloja (tampona krupnoće 0-63mm) od šljunkovitog ili drobljenog kamenog materijala (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa nabijanjem do Ms= 50 MN/m2)	m3	900.00	15.00	13,500.00	161.64	2,424.60	249.30	3,739.50	410.00
15	Trotoari zemljani radovi	Nabavka i ugradnja nosećeg sloja (tampona krupnoće 0-31.5mm) od šljunkovitog ili drobljenog kamenog materijala sa pripremom za postavljanje ivičnjaka, prosječne debljine tampona d=15cm (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa nabijanjem do Ms= 50 MN/m2)	m3	540.00	18.00	9,720.00	179.60	3,232.80	396.46	7,136.28	576.00
16	Trotoari gornji sloj	Nabavka,transport i ugradnja pijeska 0-4 mm ispod behaton ploca d= 5cm	m3	180.00	30.00	5,400.00	89.80	2,694.00	138.50	4,155.00	228.30
17	Trotoari gornji sloj	Izrada pješačkih površina - trotoara od behaton ploča tipa "Art mix - color mix 01", debljine 6cm, u tri dimenzije: 25/15/6cm + 15/15/6cm + 10/15/6cm . Behaton ploče se slažu u slogu upravno na ivičnjake, prema detaljima iz projekta. Obračun po 1m2 gotovih položenih behaton ploca	m2	3,600.00	30.00	108,000.00	1,796.00	53,880.00	2,770.00	83,100.00	4,566.00
18	Trotoari gornji sloj	Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka za trotoare, dimenzija 24/18cm u slogu betona MB30, prema detalju iz projekta. Ivičnjake polozi sa vije strane trotoara. Obračun po 1m' položenih ivičnjaka	m	2,500.00	22.00	55,000.00	932.00	20,504.00	767.00	16,874.00	1,699.00

19	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Ulica Vuka Karadžića - Žabljak 1 Demontaža postojećih rasvjetnih stubova visine 5m sa svjetiljkama. Prilikom demontaže stubova voditi računa da se stubovi i svjetiljke ne oštete jer će se te iste svjetiljke koristiti. One se samo izmijestaju sa sredine trotoara na kraj trotoara suprotno od ulice da se oslobodi trotoar za šetnju i zbog čišćenja snijega. Takođe voditi računa o postojećim kablovima koji će da se koriste za nove stubove jer će morati da se nastavljaju sa rajhemovim termoskupljajućim spojnica. Demontiranu opremu lagervovati na bezbjedno mjesto i pripremiti za montažu nakon završetka građevinskih radova. Obračun po komadu	kom	25.00	100.00	2,500.00	15.00	1,500.00	10.00	1,000.00	25.00
20	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Razbijanje postojećeg betonskog temelja dimenzija 90x90x1.10 cm ručno sa štemericom jer je potrebno sačuvati postojeće kablove. Za ove radove potrebno je posjedovati sopstveno napajanje strujom (agregat) za štemericu. Obračun po komadu	kom	25.00	100.00	2,500.00	6.00	600.00	19.00	1,900.00	25.00
21	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Iskop rova širine 40cm dužine 1.5m u trotoaru debljine betona od 30- 50cm zbog pomjeranja stuba do spoljašnje ivice trotoara. Obračun po komadu	kom	25.00	40.00	1,000.00	-	-	-	-	-
22	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Iskop rova širine 40cm dužine 1.5m u nasipu od šljunka i zemlje ispod trotoara dubine 50cm zbog pomjeranja stuba do spoljašnje ivice trotoara. Obračun po komadu	kom	25.00	25.00	625.00	-	-	-	-	-
23	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Iskop rova za temelje stubova dimenzija 90x90x110cm u trotoaru od betona debljine do 20cm a ostatak od 70cm u nasipu od šljunka i zemlje ispod trotoara. Obračun po komadu	kom	25.00	40.00	1,000.00	-	-	25.00	1,000.00	25.00

24	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i polaganje celicne pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaze nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa postojećom trakom pronađenom u postojećem temelju koji se razbija sa jedne strane a sa druge sa stubom provučena kroz novi temelj. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po stubnom mjestu. prosječna dužina trake po stubnom mjestu je 5m. Obračun po komadu	kom	25.00	40.00	1,000.00				
25	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i postavljanje PVC "gal" štitnika za mehaničku zaštitu kabla na dionici slobodnog polaganja u rovu. Štitnik se postavlja iznad svakog kabla tako da se preklapaju po 10cm. Ukupno za nabavku i rad, računato po stubnom mjestu. Prosječan broj štitnika po stubnom mjestu je 6 komada. Obračun po stubnom mjestu	kom	25.00	80.00	2,000.00				
26	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski niskonaponski kabal, sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno). Traka se polaze na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova posljednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po stubnom mjestu. Prosječna dužina trake po stubnom mjestu je 6m Obračun po stubnom mjestu	kom	25.00	40.00	1,000.00				
27	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i ugradnja Rajhemove spojnice za nastavljane postojećih kablova PP00 4x16mm2 zbog izmještanja stuba na novu lokaciju. Po stubu je potrebno ugraditi po dvije spojnice i kabal PP00 4x16mm2 u ukupnoj dužini 10m. Obračun po komadu	kom	25.00	80.00	2,000.00				

28	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Isporuka i ugradnja odgovarajućih anкера i šablona za centriranje ankera (pri izradi temelja). Stavka obuhvata nabavku i ugradnju juvdur cijevi Ø32 mm, L=1m (ugradnju se dvije cijevi po temelju)Ukupno za nabavku, isporuku i rad, računato po stubu. Obračun po komadu	kom	25.00	100.00	2,500.00			25.00	2,500.00	25.00
29	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Betoniranje temeljnih stopa za stubove rasvjete, betonom MB30, u potrebnoj oplati, dimenzija 90/90/110cm. Obračun po 1kom gotove temeljne stope za stub. Obračun po komadu	kom	25.00	200.00	5,000.00			25.00	5,000.00	25.00
30	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Priprema postojećih stubova za montažu i montaža na pripremljenom temelju na novoj lokaciji. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba, pri montaži, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, isporuku i rad, računato po stubu Obračun po komadu	kom	25.00	100.00	2,500.00			25.00	2,500.00	25.00
31	Građevinski i elektromontažni radovi u ulici Vuka Karadžića	Zatrpavanje rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postiži zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablovicama) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštirih ivica. Ukupno za rad, računato po stubnom mjestu. Obračun po stubnom mjestu	kom	25.00	30.00	750.00					
Ukupno											
PDV											
Ukupno sa PDV-om											
						989,395.00 €	156,999.90 €	451,802.52 €			
						207,772.95 €	32,969.98 €	94,878.53 €			
						1,197,167.95 €	189,969.88 €	546,681.05 €			



NARUČILAC:

12.9.2024